

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1- 15-GM1- 2016-00035

Kedvezményezett: Écs Községi Önkormányzat

Támogatás összege: 51 541 889 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Az óvodabővítés a kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Megépítésre került a 2 új csoportszoba, valamint a hozzátartozó vizesblokkok. Átalakításra került a régi csoportszoba, ahol helyet kapott egy megfelelő méretű nevelői iroda , valamint egy fejlesztő szoba. Itt került összekötésre az új épületrész a meglévő épülettel.

Az új óvoda rész teljesskörűen akadálymentesen került kialakításra az esélyegyenlőség elvének megfelelően.

A tetőre felkerültek a napelemek, melyek hozzájárulnak a villamosenergia költségeinek csökkentéséhez, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

Jelenleg még az udvarra kerülő játszóeszközök, valamint az új bútorok beszerzése van folyamatban.

Figyelembe véve, hogy a játszótér kialakítására megrendelt eszközöket a szállító augusztus végére vállalta, így Önkormányzatunk módosítási kérelmet nyújtott be a projekt fizikai befejezését illetően.

A projekt jelenleg tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2018. augusztus 31.



